## **Risk Breakdown Structure Formating**

**Project Name: Sistem Informasi Futsal Singaraja** 

**Project Tim:** 

I Gede Krisna Kesumawijaya 1815051032 Dewa Nyoman Budi Sayoga Pinatih 1815051048 Kadek Agus Risda Sanjaya 1815051079 Putu Adi Indrawan 1815051067

Class Name: 6A

Task	Risks	Mitigation
Menyusun konsep	Terdapat ketidaksesuaian	memberikan opsi
prototipe dari sistem sewa	dengan keinginan client saat	mengenai konsep prototipe
lapangan	diimplementasikan ke dalam	yang dirancang, misalnya
	bentuk coding bahasa	memberikan beberapa
	markah sehingga terjadi di	rekomendasi prototipe
	revisi kembali	
Melakukan coding UI/UX	Adanya masalah pada	Mencari versi framework
pada Design	optimasi bahasa markah	yang cocok dan tentunya
	serta library bahasa markah	stabil terhadap sistem
	yang kurang memadai atau	operasi yang kami gunakan
	bahkan tidak cocok dengan	
	versi sistem operasi	
Memperbaiki setiap	Banyaknya bug yang	melakukan testing, evaluasi,
bug/error yang ditemukan	muncul hingga membuat	dan debugging secara berkala
	programmer berada dibawah	
	tekanan	

## Petunjuk pengerjaan:

- 1. Kerjakan Bersama tim project anda
- 2. Untuk mengisi isian table ini, anda harus menyimak Kembali WBS yang anda susun
- 3. Identifikasilah resiko yang mungkin akan anda hadapi di masing-masing task project anda
- 4. Deskripsikan task project anda pada kolom "task"
- 5. Deskripsikan resiko yang mungkin akan anda hadapi untuk di setiap task project anda pada kolom "Risks"
- 6. Deksripsikan Langkah/upaya yang akan anda lakukan Bersama tim untuk meminimalisir terjadinya resiko pada kolom "mitigation"